

INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y AUTOMATIZACIÓN

Transformé el seguimiento de +300 proyectos en un sistema de control preventivo para detectar riesgos y actuar a tiempo

Cuando un proyecto empezaba a desviarse en costes, superaba las horas previstas o se acercaba un hito de facturación, la información existía, pero no siempre llegaba a tiempo a la persona que debía actuar.


Transformé ese seguimiento en un sistema que **unificaba la información, aplicaba reglas de negocio y enviaba alertas automáticas** al responsable correspondiente.

El objetivo no era generar más información, sino conseguir que la información adecuada llegara a la persona adecuada en el momento adecuado.

MI ROL

Conecté las necesidades del negocio con tecnología para transformar problemas operativos en soluciones automatizadas.

Mi trabajo combinaba Business Analysis, gestión de proyectos, mejora de procesos y automatización. Participaba en todo el proceso:



Entre mis principales responsabilidades estaban:

- Gestión y seguimiento de proyectos
- Análisis de necesidades internas
- Definición de reglas y criterios de control
- Traducción de necesidades de negocio a soluciones funcionales
- Coordinación con responsables de proyecto, dirección y equipos tecnológicos
- Mejora y automatización de procesos

EL PROBLEMA

La información existía, pero cada nivel de la organización necesitaba interpretarla de una forma diferente.

Los datos de proyectos, costes, horas y facturación estaban disponibles, pero el seguimiento dependía en gran medida de revisar la información y detectar manualmente las situaciones que requieran atención. Esto generaba tres problemas principales:

Información fragmentada

Los responsables podían trabajar con diferentes datos o criterios para interpretar la situación de sus proyectos.

Reacción demasiado tardía

Algunas desviaciones podían detectarse cuando el coste ya estaba muy avanzado o cuando un hito de facturación había quedado pendiente.

Criterios poco estructurados

No existía una forma automatizada y común de determinar cuándo un proyecto debía considerarse en riesgo y quién debía intervenir.

El problema no era la falta de datos. Era detectar el problema a tiempo y hacer llegar la información a quien podía solucionarlo.

UNA SOLUCIÓN, DIFERENTES NIVELES DE DECISIÓN

El sistema tenía que responder a necesidades diferentes según el nivel de la organización.


Dirección

Necesitaba una visión consolidada de la evolución del negocio:




Gestores de proyecto

Necesitaban saber:




Finanzas y Administración

Necesitaban controlar:



Operaciones

Necesitaba:



Mi función fue convertir estas necesidades diferentes en reglas, indicadores y flujos de información que pudieran funcionar dentro de una misma solución.

CÓMO LO RESOLVÍ

De criterios de gestión a reglas que el sistema podía ejecutar.

01 Unifiqué la información

Conecté información de proyectos, costes, horas y hitos de facturación de Business Central en un modelo común. Esto permitió que gestores y dirección trabajaran sobre una misma base de información.

02 Definí las reglas de negocio

Junto con los responsables, transformé criterios de gestión en condiciones concretas que el sistema pudiera detectar automáticamente. Por ejemplo:



Estas reglas permitieron transformar criterios que antes dependían de la revisión manual en condiciones objetivas y automatizables.

03 Automatice el seguimiento

El sistema identificaba los proyectos que cumplían las condiciones y generaba automáticamente las alertas. Cada responsable recibía únicamente la información relacionada con los proyectos que gestionaba.

04 Mejoré otros procesos internos

También participé en la implementación de GLPI para centralizar las demandas e incidencias relacionadas con software y datos. Esto permitió estructurar mejor la gestión de solicitudes internas y mejorar su trazabilidad.

LA SOLUCIÓN

Datos → reglas → alerta → responsable → acción



La diferencia estaba en el último paso. El sistema no esperaba que el responsable entrara a buscar el problema: detectaba la situación y se la comunicaba directamente.

QUÉ PERMITIÓ HACER

El sistema pasó de mostrar información a activar decisiones.

Control de costes

Detectar proyectos que se acercaban al presupuesto y avisar al responsable antes de alcanzar el límite.

Control de horas

Identificar desviaciones respecto a las horas previstas y diferenciar distintos niveles de riesgo.

Control de facturación

Detectar hitos próximos o vencidos que todavía no habían sido facturados.

Seguimiento de dirección

Generar un informe semanal con los proyectos nuevos de los últimos siete días y una visión consolidada por división.

Visión histórica

La captura periódica de información permitió construir una referencia histórica para analizar la evolución de proyectos, margen, pedidos y costes.

RESULTADOS

Un sistema común para monitorizar la cartera de proyectos.

+25

responsables de proyecto

Recibían alertas relacionadas con los proyectos bajo su responsabilidad.

~300

proyectos monitorizados

La cartera podía revisarse automáticamente mediante las reglas definidas.

4

tipos de alertas automatizadas

El sistema identificaba diferentes situaciones que requerían seguimiento por parte de los responsables.


Informe semanal

para Dirección

Visión consolidada de proyectos nuevos y evolución por división sin depender del cierre mensual.

IMPACTO

De buscar información a recibirla cuando había que actuar.



El cambio no consistió únicamente en automatizar un dashboard.

Consistió en transformar una forma reactiva de seguimiento en un proceso preventivo, donde determinados problemas podían detectarse y comunicarse automáticamente antes de que requirieran una intervención más tardía.

APRENDIZAJE

Convertir información en una acción concreta.

Los datos por sí solos no solucionan un problema.

La información ya existía. El verdadero reto era conseguir que se interpretara de la misma manera y llegara a la persona adecuada antes de que fuera demasiado tarde.

Mi trabajo consistió en entender qué debía considerarse un problema, convertir ese criterio en una regla de negocio y diseñar cómo esa información debía llegar a cada responsable para generar una acción.

El valor del proyecto estuvo en conectar:

